

Prot. n. 7111 del 22/11/2017

### DETERMINA DI INTEGRAZIONE CONTRATTO

**Oggetto: Servizi di manutenzione correttiva ed evolutiva e gestione in hosting della piattaforma UNICAFONDIR, compreso il portale Fondir - CIG: 694943030E - Determina di integrazione contratto ai sensi dell'art. 106 comma 1 lett. b) del d.lgs. 50/2016**

\*\*\*

#### VISTI:

- il d.lgs. n. 50/2016 recante: "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e - forniture", di seguito denominato Codice dei Contratti pubblici;
- la Circolare del Ministero del Lavoro n. 10/2016 secondo la quale i Fondi Interprofessionali, in quanto organismi di diritto pubblico, sono tenuti ad applicare le procedure di aggiudicazione previste dal Codice dei Contratti pubblici;
- l'articolo 3 della legge n. 136/2010 e s.m.i., in tema di tracciabilità dei flussi finanziari.

#### PREMESSO CHE:

- in data 24/03/2017 Fondir ha siglato con l'operatore economico SEDIIN S.p.A. il contratto d'appalto del servizio di manutenzione correttiva ed evolutiva e gestione in hosting della piattaforma UNICAFONDIR, compreso il portale Fondir (CIG 694943030E);
- a seguito dell'entrata in vigore il 12/08/2017 del Registro sugli Aiuti di Stato, che ha imposto a Fondir di definire con urgenza nuove procedure e risorse dedicate nella attività degli Aiuti di Stato, è sorta la necessità di implementare una specifica assistenza tecnica per generare le informazioni che devono confluire in maniera massiva sul database del Ministero dello Sviluppo Economico (MISE);
- l'operatore economico SEDIIN S.p.A. già fornitore del servizio di manutenzione della piattaforma UNICAFONDIR, ha presentato in data 15/06/2017 il piano di lavoro per adeguare la piattaforma UNICAFONDIR ai nuovi requisiti richiesti dalla implementazione del registro degli aiuti di Stato, stimando il relativo impegno in termini di giornate uomo;
- nei mesi successivi Fondir ha avviato una fase di adeguamento della piattaforma del registro nazionale aiuti che ha reso necessari ulteriori aggiornamenti al piano di lavoro presentato da SEDIIN, nonché la realizzazione di un prototipo software che ha permesso la trasmissione

delle informazioni al Registro degli Aiuti di Stato con le modalità ed entro le scadenze imposte;

- in data 30/10/2017 il fornitore SEDIIN ha presentato un preventivo di euro 28.000,00 oltre IVA (prot. 21171 "Preventivo integrazione Piattaforma – Registro Aiuti di Stato ) per la realizzazione del software che genera i file xml e le integrazioni necessarie per adempiere interamente alle nuove indicazioni del Registro Aiuti di Stato.

#### CONSIDERATO CHE:

- è mutato il quadro tecnico ed economico dell'appalto iniziale, in quanto il registro degli aiuti di Stato è entrato in vigore in data successiva alla stipula del contratto con il fornitore Sediin (in data 24/03/2017);
- l'art. 106 comma 1 lett. b) del d.lgs. 50/2016 consente che *"I contratti di appalto nei settori ordinari e nei settori speciali possono essere modificati senza una nuova procedura di affidamento nei casi seguenti: (...) per lavori, servizi o forniture, supplementari da parte del contraente originale che si sono resi necessari e non erano inclusi nell'appalto iniziale ..."*, se l'eventuale aumento di prezzo non eccede il 50 per cento del valore del contratto iniziale;
- nel caso specifico sussistono le condizioni poste dalla suddetta norma per procedere alla modifica del contratto in essere CIG 694943030E in quanto un cambiamento del contraente risulterebbe impraticabile sia per motivi tecnici, posto che la piattaforma informatica UNICAFONDIR è gestita dal fornitore Sediin, che per motivi economici, posto che l'integrazione della piattaforma informatica ai nuovi requisiti imposti a seguito dell'implementazione del registro aiuti di stato, se affidata ad altro operatore economico, comporterebbe una consistente duplicazione dei costi.

#### RITENUTO CHE:

- i risultati parziali della prima sperimentazione del prototipo software sviluppato da SEDIIN sono stati positivi;
- il preventivo di euro 28.000,00 oltre IVA presentato da SEDIIN in data 30/10/2017 risulta congruo e coerente con il tipo di integrazioni ed implementazioni necessarie, e comprende la manutenzione correttiva ed evolutiva delle nuove funzionalità implementate fino alla scadenza del contratto principale (31/03/2019);
- detto preventivo trova copertura nel Bilancio del Fondo.


per tutto quanto sopra, il Presidente del Consiglio d'Amministrazione

#### DETERMINA:

1. di procedere alla modifica ed integrazione del contratto d'appalto del servizio di manutenzione correttiva ed evolutiva e gestione in hosting della piattaforma UNICAFONDIR, compreso il portale Fondir (CIG 694943030E), ai sensi dell'art. 106 comma 1 lett. b) del d.lgs. 50/2016;

2. di accettare il preventivo di Sediin per la fornitura del servizio di sviluppo e manutenzione dello strumento di comunicazione per il Registro Nazionale degli Aiuti di Stato il cui importo è: euro 28.000,00 oltre IVA;
3. Di procedere, ai sensi dell'art. 29 comma 1 del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., alla pubblicazione della presente Determina sul sito istituzionale FONDIR, sezione – Bandi di gara e contratti;
4. Di provvedere al pagamento di quanto previsto solo ad esito positivo del documento di regolarità contributiva.

Il Presidente  
Riccardo Verità

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Riccardo Verità", written over the typed name.